Untitled Gantt Project

26 févr. 2020

http://

Chef de projet

Dates du projet 24 févr. 2020 - 6 mars 2020

Avancée0%Tâches12Ressources3

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Notre Projet	24/02/20	05/03/20
Cahier des charges	24/02/20	24/02/20
maquettage	25/02/20	25/02/20
HTML5 / CSS3	26/02/20	26/02/20
Base de données	27/02/20	02/03/20
Requêtes AJAX	03/03/20	03/03/20
Javascript	27/02/20	03/03/20
Paiement	02/03/20	02/03/20
présentation au comité de pilotage	04/03/20	04/03/20
Bêta-test	04/03/20	05/03/20
Livrer le site à Jean Fariné (client)	06/03/20	06/03/20
boire de l'eau	24/02/20	05/03/20

Ressources

Nom	Rôle par défaut
Adam	Développeur
François	Graphiste
Aous	Non défini

Diagramme de Gantt

GANTT project	02'20	03'20 présentation au conlitérdelpilottage Jean Fariné (client)	
Nom	Date Date de fin 18 19 20 21	25 26 27 28 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30	31
 Notre Projet 	24/ 05/03/20		
 Cahier des charges 	24/ 24/02/20		
maquettage	25/ 25/02/20		
HTML5 / CSS3	26/ 26/02/20		
 Base de données 	27/ 02/03/20		
 Requêtes AJAX 	03/ 03/03/20		
Javascript	27/ 03/03/20		
Paiement	02/ 02/03/20		
 présentation au comité 	de p 04/ 04/03/20		
 Bêta-test 	04/ 05/03/20		
 Livrer le site à Jean Farir 	né (c 06/ 06/03/20		
 boire de l'eau 	24/ 05/03/20		

Untitled Gantt Project 26 févr. 2020

Diagramme des Ressources

